
    

    

    

        

      

      

    

CCiittyy ooff TTuullaarree
 

RReenneewwaabbllee BBiiooggaass
 

FFuueell CCeellll PPrroojjeecctt
 

GGoo LLooccaall:: MMaaxxiimmiizziinngg YYoouurr
 

LLooccaall RReenneewwaabbllee RReessoouurrcceess
 

WWiitthh FFuueell CCeellllss
 

AAuugguusstt 1166,, 22001111
 



  

      

        

        

    

        

PPrreesseennttaattiioonn OOuuttlliinnee
 

�� BBaacckkggrroouunndd 

�� DDiiggeesstteerr ggaass ffuueell cceellllss 

�� WWhhyy ffuueell cceellllss ffoorr TTuullaarree 

�� TTuullaarree FFuueell CCeellll CCooggeenneerraattiioonn PPrroojjeecctt
 

�� DDiiggeesstteerr ggaass ttrreeaattmmeenntt 

�� TTuullaarree ffuueell cceellll ooppeerraattiinngg eexxppeerriieennccee
 

�� QQuueessttiioonnss//aannsswweerrss 
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CCiittyy ooff TTuullaarree WWWWTTPP DDaattaa 

�� PPllaanntt FFllooww –– 44..44 mmggdd ddoommeessttiicc ++ 77..11 mmggdd 

iinndduussttrriiaall == 1111..55 mmggdd ttoottaall 

�� DDiiggeesstteerr GGaass PPrroodduuccttiioonn ~~ 550000,,000000 ssccffdd 

�� MMoosstt DDiiggeesstteerr GGaass PPrroodduucceedd iinn BBuullkk 

VVoolluummee FFeerrmmeennttoorr ((BBVVFF)) 

�� AAvveerraaggee EElleeccttrriiccaall DDeemmaanndd –– 22,,770000 kkWW 



  

            

      

            

              

                

    

          

          

      

FFuueell CCeellllss
 

�� RRuunn oonn wwaasstteewwaatteerr ddiiggeesstteerr ggaass,, pprreevviioouussllyy 

bbuurrnneedd iinn aa ffllaarree.. 

�� AAiirr DDiissttrriicctt ppeerrmmiittss aarree eeaassyy aanndd ffaasstt.. 

�� GGeenneerraattee 11,,220000 kkWW.. TTrreeaattmmeenntt ppllaanntt uusseess 

22,,770000 kkWW.. GGeenneerraattee aabboouutt $$33,,220000 wwoorrtthh ooff 

eelleeccttrriicciittyy ppeerr ddaayy.. 

�� FFoouurr ffuueell cceellllss ccoosstt $$99..3399 mmiilllliioonn.. 

�� RReecceeiivveedd $$44..9955 mmiilllliioonn iinncceennttiivvee ppaayymmeenntt 

ffrroomm SSoouutthheerrnn CCaalliiffoorrnniiaa EEddiissoonn.. 



Fuel Cells
 

BVF
 
300’ x 600’ x 

25’
 



          

  
          

    

          

      

          

  
           

         
 

     
     

   

FFuueell CCeellllss –– GGrreeeenneesstt UUssee ooff
 

DDiiggeesstteerr GGaass 
�� HHiigghheesstt EEffffiicciieennccyy aavvaaiillaabbllee ffoorr ppoowweerr 

ggeenneerraattiioonn eeqquuiippmmeenntt ((4477%%)) 

�� EExxeemmpptt ffrroomm aaiirr ppeerrmmiitt rreeqquuiirreemmeennttss**
 

�� RReedduuccttiioonn ooff ggrreeeennhhoouussee ggaasseess 

�� CARBCARB ’’07 Certification pending for07 Certification pending for 

ddiiggeesstteerr ggaass 
*Exempt is a strong word, and 
unfortunately, has not been the 
absolute truth. 

Permitting agencies have
 
required permits; although
 
requirements are minor.
 



      

      

      

        

        

                

        

      

      

FFuueell CCeellllss –– OOtthheerr BBeenneeffiittss
 

�� QQuuaalliiffiieess ffoorr ssiimmpplliiffiieedd iinntteerrccoonnnneeccttiioonn 

–– CCaalliiffoorrnniiaa RRuullee 2211 CCoommpplliiaanntt 

�� SSeellff GGeenneerraattiioonn IInncceennttiivvee PPrrooggrraamm 

((SSGGIIPP)) ggrraanntt mmoonneeyy ccuurrrreennttllyy aavvaaiillaabbllee 

–– SSGGIIPP ccuurrrreennttllyy oonnllyy ffoorr FFuueell CCeellll aanndd WWiinndd 

PPrroojjeeccttss 

–– $$44,,550000//kkWW ffoorr uupp ttoo 11MMWW 

�� $$22,,225500//kkWW ffoorr 22nndd MMWW 

�� $$11,,112255//kkWW ffoorr 33rrdd MMWW 



��    

��      

PPrroojjeecctt IImmpplleemmeennttaattiioonn MMeetthhooddss
  

�� DDeessiiggnn//bbuuiilldd
 

CCoonnvveennttiioonnaall –– DDeessiiggnn –– BBiidd –– BBuuiilldd
 

PPoowweerr PPuurrcchhaassee AAggrreeeemmeenntt ((PPPPAA)) bbyy 

tthhiirrdd ppaarrttyy DDeessiiggnn ––     BBiidd –– BBuuiilldd –– OOwwnn 

–– OOppeerraattee ((DDBBOOOO)) 

DDeessiiggnn//bbuuiilldd mmeetthhoodd wwaass 

    

  

sseelleecctteedd bbyy CCiittyy ooff TTuullaarree
 



      

   

  

      

      

  

   

  

      

      

      

          

          

      

      

      

    

   

      

   

  
  

  
  



  
  

Comparison of Design/BuildComparison of Design/Build 

ProposalsProposals 

595,308595,3084,990,1924,990,19212,00012,000500,500500,500408,924408,9244,068,7684,068,768975,000975,0005,043,7685,043,768 
IngersolIngersolRandRand 

250ST250ST 
MicroturbinesMicroturbines 

750750 

776,648776,6484,329,5574,329,55771,94371,943500,500500,500458,114458,1143,299,0003,299,000848,000848,0004,147,0004,147,000 
GE JenbacherGE Jenbacher 
Model JGC316Model JGC316 

IC EngineIC Engine 
848848 

595,308595,3084,442,5204,442,52012,00012,000500,500500,500412,020412,0203,518,0003,518,000975,000975,0004,493,0004,493,000 
IngersolIngersolRandRand 

250ST250ST 
MicroturbinesMicroturbines 

750750 

3,375,0003,375,000 

750,000750,000 

3,375,0003,375,000 

GrantGrant 

7,794,7577,794,757 

2,567,7492,567,749 

5,182,5455,182,545 

TurnkeyTurnkey 
CostCost 

Fuel CellFuel Cell 
Energy DFCEnergy DFC 
300MA Fuel300MA Fuel 

CellsCells 

Deutz 616 V16Deutz 616 V16 
Lean Burner ICLean Burner IC 

EngineEngine 

Fuel CellFuel Cell 
Energy DFCEnergy DFC 
300MA Fuel300MA Fuel 

CellsCells 

ProposedProposed 
EquipmentEquipment 

750750 

750750 

750750 

kWkW 
RatingRating 

500,500500,500 

765,000765,000 

500,500500,500 

FiveFiveYearYear 
Gas SkidGas Skid 
MaintMaint 

978,000978,000 

537,650537,650 

1,092,8481,092,848 

FiveFiveYearYear 
EngineEngine 
MaintMaint 

4,419,7574,419,757 

1,817,7491,817,749 

1,807,5451,807,545 

NetNet 
ConstructConstruct 

CostCost 

727,299727,2995,898,2575,898,25700 

727,299727,2993,192,3423,192,34271,94371,943 

727,299727,2993,400,8933,400,89300 

GeneratedGenerated 
EnergyEnergy 
ValueValue 

FiveFiveYearYear 
CostCost 

EmissionEmission 
OffsetsOffsets 





        

          

        

            

        

        

      

      

        

TTuullaarree FFuueell CCeellll PPrroojjeecctt
 

SSuummmmaarryy
 

�� TThhrreeee 330000 kkWW FFCCEE 330000MMAA uunniittss 

–– 44tthh uunniitt iiss nnooww iinn ooppeerraattiioonn 

�� DDiiggeesstteerr ggaass ttrreeaattmmeenntt ssyysstteemm bbyy AApppplliieedd
 

FFiilltteerr TTeecchhnnoollooggyy ((AAFFTT)),, SSnnoohhoommiisshh WWAA
 

–– HH22SS,, ssiillooxxaanneess,, mmooiissttuurree,, VVOOCC,, eettcc.. 

�� EElleeccttrriiccaall iinntteerrffaaccee wwiitthh uuttiilliittyy 

�� HHoott wwaatteerr hheeaatt rreeccoovveerryy 

�� AAlllliiaannccee CChhiiccoo EEnneerrggyy ddiidd ddeessiiggnn//bbuuiilldd 



      

            

        

        

            

  

            

DDiiggeesstteerr GGaass TTrreeaattmmeenntt SSyysstteemm
 

�� PPaacckkeedd ttoowweerr wwaatteerr ssccrruubbbbeerr ffoorr HH22SS 

rreedduuccttiioonn 

�� IIrroonn ssppoonnggee ffoorr HH22SS rreemmoovvaall 

�� PPaarrttiiccuullaattee ffiilltteerr –– ccoommpprreessssoorrss –– hheeaatt 

eexxcchhaannggeerr 

�� CChhiilllleerr –– rreemmoovveess wwaatteerr pplluuss ssoommee HH22SS 

aanndd ssiillooxxaanneess 

�� CCaarrbboonn aaddssoorrbbeerrss ffoorr ssiillooxxaannee aanndd VVOOCC 

rreemmoovvaall 



          Plan ViewPlan View –– Tulare Fuel CellTulare Fuel Cell 

FacilityFacility 



        

  
  

   
 

 

 

 
  

  

  
  

Plan ViewPlan View –– Digester GasDigester Gas 

Treatment AreaTreatment Area 
Carbon Absorbers 
for Siloxane and 

VOC Removal 

Heat Exchanger 

Moisture Separator 

Compressors 

Particulate Filter
Iron Sponge 

for H2S 
Removal 

Water Scrubbers 
for H2S 

Reduction 
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          Fourth Fuel Cell Complete May 2011Fourth Fuel Cell Complete May 2011 



        

        

        

SSaann JJooaaqquuiinn VVaalllleeyy AAPPCCDD
 

PPeerrmmiittss 

�� PPeerrmmiitt ttoo ccoonnssttrruucctt aanndd 

ppeerrmmiitt ttoo ooppeerraattee iinn llbb//MMWWhh 

NNOOXX == 00..0022 

SSOOXX == 00..000011 

PPMM1100 == 00..0011 

CCOO == 00..0055
 

VVOOCC == 00..0022
 



  

    

        

            

Operating DataOperating Data 

�� Actual kW producedActual kW produced 

DC = 335DC = 335 AC = 300AC = 300 

�� Actual fuel cell availability factor inActual fuel cell availability factor in 

20102010 94.5%94.5% 





    Suggested Maintenance IntervalsSuggested Maintenance Intervals 



  

        

  

              

        

    

          

                

            

LLeessssoonnss LLeeaarrnneedd
 

�� DDeessiiggnn//bbuuiilldd –– GGeett yyoouurr aattttoorrnneeyy 

iinnvvoollvveedd eeaarrllyy 

�� IInncclluuddee aa llooaadd bbaannkk ((44tthh ffuueell cceellll)) oorr 

AAddvvaanncceedd EEnneerrggyy SSttoorraaggee ((ccoommiinngg)) 

iinn tthhee ddeessiiggnn 

�� GGaass ttrreeaattmmeenntt ssyysstteemm aavvaaiillaabbiilliittyy iiss 

ccrriittiiccaall.. RRuunn oonn nnaattuurraall ggaass iiff ggaass 

ttrreeaattmmeenntt ffaaiillss,, ttoo kkeeeepp ffuueell cceellllss 

ggeenneerraattiinngg.. 
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TThhrreeee YYeeaarr RReeppoorrtt 

Cost to 
(1) (2) Purchase 

Percent Percent Fuel Cell Gas Skid Generated 
System Fuel Cell kWhrs Maint. Maint. $ per kWhr @ Operational 

Period Availability Availability Generated Agreement Agreement kWhr $0.11 Savings 

1/1/08 
12/31/08 86.3 98.5 6,312,550 $252,000 $304,365 $0.088 $694,381 $138,016 

1/1/09 
12/31/09 76.4 89.4 4,725,000 $257,040 $290,849 $0.116 $519,750 $28,139 

1/1/10 
12/31/10 94.5 94.5 8,158,800 $$226622,,118811 $$229900,,884499 $$00..006688 $$889977,,446633 $$334444,,443333 

(1) No digester gas available for seven weeks while BVF was cleaned in 2009, two fuel cell stacks replaced. 

(2) Two fuel cell stacks replaced in 2009 due to frequent unscheduled cool downs caused by gas scrubber, third fuel cell 
availability was 98.7%. 



              

        

        

            

            

              

        

                

      

SSuummmmaarryy
 

�� FFuueell cceellll iiss tthhee cclleeaanneesstt,, mmoosstt eeffffiicciieenntt 

ccooggeenneerraattiioonn tteecchhnnoollooggyy ffoorr ddiiggeesstteerr ggaass 

�� FFiinnaanncciiaallllyy,, ffuueell cceellll tteecchhnnoollooggyy 

ccoommppeetteess wweellll wwiitthh eennggiinneess aanndd ttuurrbbiinneess 

bbaasseedd oonn tthhee iinncceennttiivvee mmoonneeyy aavvaaiillaabbllee 

iinn CCaalliiffoorrnniiaa.. PPrroojjeecctt ccoosstt $$99..3399 mmiilllliioonn,, 

SSGGIIPP ggrraannttss ooff $$44..9955 mmiilllliioonn.. 

�� YYoouu wwoonn’’tt hhaavvee ttoo wwoorrrryy aabboouutt tthhee ffuuttuurree 

cchhaannggeess iinn eemmiissssiioonnss rreegguullaattiioonnss 



  
      

          

      

        

              

  

SummarySummary (continued)(continued) 

�� Permitting is relatively easyPermitting is relatively easy 

�� Utility coordination for interconnection isUtility coordination for interconnection is 

relatively simple and quickrelatively simple and quick 

�� Low operator attention for maintenanceLow operator attention for maintenance 

�� Run on natural gas if biogas systemRun on natural gas if biogas system 

fails!fails! 

GO GREEN!GO GREEN! 





      

    

  

Questions?Questions? 

Lewis R. Nelson, P.E.Lewis R. Nelson, P.E. 

Public Works DirectorPublic Works Director 

lnelson@ci.tulare.ca.uslnelson@ci.tulare.ca.us 

(559) 684(559) 684--43184318 
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